

Особенности организационной структуры управления проектами государственно-частного партнерства

*Е.С. Шарова, к.т.н., доцент кафедры бизнесадминистрирования
и управления проектами,*

Университет экономики и права «КРОК»

sharova_elena@ukr.net

Методология исследования. Системный подход и метод анализа дали возможность обосновать необходимость использования проектного подхода к управлению проектами государственно-частного партнерства (ГЧП), сформировать организационную структуру управления проектом ГЧП по фазам жизненного цикла проекта.

Результаты. Проанализировано текущее состояние имплементации механизмов государственно-частного партнерства при реализации таких проектов в современной Украине. Показано, что функции управления проектом ГЧП нечетко сформулированы и не привязаны к конкретным ответственным лицам – участникам проекта. Предложена организационная структура управления проектом ГЧП по фазам жизненного цикла проекта.

Новизна. Предложен методический подход к формированию организационной структуры управления проектом ГЧП по фазам жизненного цикла проекта с учетом государственного и частного партнера, а также привлечения консультантов и экспертов.

Практическая значимость. Разработанный методический подход является основой для практических рекомендаций по использованию предложенной организационной структуры управления любым проектом ГЧП.