

Особливості організаційної структури управління проектами державно-приватного партнерства

О.С. Шарова, к.т.н., доцент кафедри бізнесадміністрування та управління проектами,

Університет економіки та права «КРОК»

sharova_elena@ukr.net

Методологія дослідження. Завдяки системному підходу та методу аналізу обґрунтовано необхідність використання проектного підходу до управління проектами державно-приватного партнерства (ДПП), запропоновано організаційну структуру управління проектом ДПП за фазами життєвого циклу.

Результати. Проаналізовано поточний стан імплементації механізмів державно-приватного партнерства при реалізації проектів державно-приватного партнерства в сучасній Україні. Виявлено, що функції управління проектом ДПП нечітко сформульовані та не прив'язані до конкретних відповідальних осіб – учасників проекту. Запропоновано організаційну структуру управління проектом ДПП за фазами життєвого циклу проекту.

Новизна. Запропоновано методичний підхід до формування організаційної структури управління проектом ДПП за фазами життєвого циклу проекту з урахуванням державної та приватної сторін і залучення консультантів та експертів.

Практична значущість. Розроблений методичний підхід є основою для практичних рекомендацій з використання запропонованої організаційної структури управління будь-яким проектом ДПП.