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Методология исследования. Изложенное в статье исследование ме-

тодики планирования подготовительных работ при реализации проек-
тов государственно-частного партнерства (ГЧП) проведено с помощью 
аспектного подхода, эмпирических наблюдений и анализа опыта исполь-
зования механизма ГЧП в Украине и зарубежных странах.
Результаты.  Проведен анализ термина «инфраструктурный проект», 

выделены характерные черты, отличающие инфраструктурные проек-
ты, реализуемые на транспорте с помощью механизма государственно-
частного партнерства. Обобщен опыт проведения подготовительных работ 
при реализации проектов ГЧП по методикам Всемирного банка, ЭСКАТО, 
Азиатского банка развития. Исследован аспект применения существую-
щих методик к реализации проектов ГЧП в морских портах.
Новизна. Раскрыты особенности подготовительных мероприятий при 

реализации проектов государственно-частного партнерства в морской транс-
портной отрасли. Представлены факторы и организационные аспекты, наи-
более активно влияющие на эффективность проектов ГЧП в морских портах.
Практическая значимость. На основании проведенных исследований 

практические рекомендации о применении методики планирования и реа-
лизации проектов ГЧП в морских портах позволят повысить качество под-
готовительной работы и избежать в дальнейшем определенных проектных 
рисков, характерных как для портовой отрасли, так и используемого меха-
низма государственно-частного партнерства.


