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Методология исследования. Системный подход и метод анализа дали воз-
можность обосновать необходимость использования проектного подхода к 
управлению проектами государственно-частного партнерства (ГЧП), сформи-
ровать организационную структуру управления проектом ГЧП по фазам жиз-
ненного цикла проекта. 

Результаты. Проанализировано текущее состояние имплементации меха-
низмов государственно-частного партнерства при реализации таких проектов 
в современной Украине. Показано, что функции управления проектом ГЧП не-
четко сформулированы и не привязаны к конкретным ответственным лицам – 
участникам проекта. Предложена организационная структура управления про-
ектом ГЧП по фазам жизненного цикла проекта. 

Новизна. Предложен методический подход к формированию организацион-
ной структуры управления проектом ГЧП по фазам жизненного цикла проекта 
с учетом государственного и частного партнера, а также привлечения консуль-
тантов и экспертов. 

Практическая значимость. Разработанный методический подход является 
основой для практических рекомендаций по использованию предложенной ор-
ганизационной структуры управления любым проектом ГЧП.


