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Методологія дослідження. Завдяки системному підходу та методу аналі-
зу обґрунтовано необхідність використання проектного підходу до управління 
проектами державно-приватного партнерства (ДПП), запропоновано  організа-
ційну структуру управління проектом ДПП за фазами життєвого циклу. 

Результати. Проаналізовано поточний стан імплементації механізмів дер-
жавно-приватного партнерства при реалізації проектів державно-приват ного 
партнерства в сучасній Україні. Виявлено, що функції управління проектом 
ДПП нечітко сформульовані та не прив’язані до конкретних відповідальних 
осіб – учасників проекту. Запропоновано організаційну структуру управління 
проектом ДПП за фазами життєвого циклу проекту. 

Новизна. Запропоновано методичний підхід до формування організаційної 
структури управління проектом ДПП за фазами життєвого циклу проекту з ура-
хуванням державної та приватної сторін і залучення консультантів та експертів.

Практична значущість. Розроблений методичний підхід є основою для 
практичних рекомендацій з використання запропонованої організаційної струк-
тури управління будь-яким проектом ДПП.  


