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Методологія дослідження. Викладене у статті дослідження мето-
дики планування підготовчих робіт при реалізації проектів державно-
приватного партнерства (ДПП) проведено за допомогою аспектного під-
ходу, емпіричних спостережень і аналізу досвіду використання механізму 
ДПП в Україні та зарубіжних країнах.
Результати. Проведено аналіз терміна «інфраструктурний проект», ви-

ділено характерні риси, що відрізняють інфраструктурні проекти, які ре-
алізуються на транспорті за допомогою механізму державно-приватного 
партнерства. Узагальнено досвід проведення підготовчих робіт у ході реа-
лізації проектів ДПП за методиками Світового банку, ЕСКАТО, Азіатсько-
го банку розвитку. Досліджено аспект застосування існуючих методик до 
реалізації проектів ДПП у морських портах.
Новизна. Розкрито особливості підготовчих заходів у ході реалізації 

проектів державно-приватного партнерства в морській галузі. Представ-
лені фактори та організаційні аспекти, що найбільш активно впливають на 
ефективність проектів ДПП у морських портах.
Практична значущість. На підставі проведених досліджень практичні 

рекомендації про застосування методики планування та реалізації проек-
тів ДПП у морських портах дадуть змогу підвищити якість підготовчої 
роботи й уникнути надалі певних проектних ризиків, характерних як для 
портової галузі, так і механізму державно-приватного партнерства.


